



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРТЕЗИАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ЗОИ НИКОЛАЕВНЫ БОСЧАЕВОЙ»**

359231 Республика Калмыкия Черноземельский район п. Артезиан ул. Школьная, 45 artezian.shkola2@yandex.ru

УТВЕРЖДЕНО:
Директор,  /В.Н.Горяева/
Приказ № 17/от 14.09 .2022 г.



Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022–2023 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|--|---|-------------------------|--|
| 1. Организационное и нормативное обеспечение на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Обновление рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2022 г. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО | в течение всего периода | Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1 классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Сентябрь 2022 г. | Протокол классного родительского собрания в 1-м классе, посвященному обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Сентябрь 2022 г. | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 5 | Внесение изменений и дополнение в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с введением и реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | до 1 сентября 2022 и далее по мере необходимости | Разработка новых положений, принятие приказов, иных локальных актов |
| 6 | Обновление анализа имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | ноябрь 2022 | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Разработка на основе примерной ООП образовательной программы НОО и образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | сентябрь 2022 | Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООП ООО |
| 8 | Разработка учебных планов для 1,5 классов на 2022-2023 учебный год | до 1 сентября 2022 | Разработанные и утвержденные учебные планы для 1,5 классов на 2022-2023 учебный год |
| 9 | Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО | | План функционирования ВСОКО План ВШК на учебный год |
| 10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30.05.2023 | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-7 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-7 классов |
| 2. Методическое обеспечение на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 12 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 10 сентября 2022 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 13 | Разработка и корректировка плана по повышению квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Ежгодно с 2022 по 2024 г. | План по повышению квалификации педагогических работников |
| 14 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года в соответствии с планами | Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО План работы методического совета школы. |
| 15 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего учебного года | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 3. Кадровое обеспечение | | | |
| 16 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2024 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 17 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2024 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |

4. Материально-техническое обеспечение

| | | | |
|----|---|-------------------------|--|
| 18 | Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | сентябрь 2022 | Оценка материально-технической базы для реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 19 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | в течение всего периода | Наличие списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с ФПУ |

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

| | | | |
|----|--|---|--|
| 20 | Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2024 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 21 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2024 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 22 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2024 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. |